                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                               Глава АдминистрацииТерсинского                                                                                                                       

                                                                                               сельского поселения

                                                                                               ____________Батракова А. А.

                                                                                               «___»_________2009г.
Мероприятия

по подготовке к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.

 котельной Администрации Терсинского сельского поселения.
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.изм.
	Кол-во.
	Срок исполнения
	Ответственный
за выполнение

	1
	Промывка, опресовка и проверка на тепловой эффект теплотрассы. 
	м
	791
	Май-сентябрь
	Зав.котельной     Егоров Н.П.

	2
	Ремонт котла НР-18
	шт.
	2
	Май-июль
	-

	3
	Ремонт насоса К-90/35
	шт.
	1
	Июль-сентябрь
	-

	4
	Ремонт насоса К-20/30
	шт.
	2
	Май-июнь
	-

	5
	Ремонт задвижек Д50-150
	шт.
	25
	август
	-

	6
	Ремонт вентилей Д15-50
	шт.
	32
	август
	-

	7
	Приобрести и смонтировать энергосберегающий насос 
	шт.
	1
	Июль-сентябрь
	Глава Администрации Батракова А.А.

	8
	Приобрести и смонтировать узел учета расхода газа
	шт.
	1
	Июль-сентябрь
	Глава Администрации Батракова А.А.

	9
	Окраска и побелка помещения котельной
	м2
	120
	Май-сентябрь
	Зав.котельной                       Егоров Н.П

	10
	Капитальный ремонт и замена оборудования центральной тепловой камеры  
	компл
	1
	Июль-октябрь
	Глава Администрации Батракова А.А.

	11
	Ремонт и очистка колодцев
	шт
	5
	июль
	Зав.котельной                       Егоров Н.П

	12
	Покраска оборудования
	м2
	6
	август
	-

	13
	Покраска трубопроводов
	п/м
	30
	август
	-

	14
	Приобрести и смонтировать электрооборудование 
	компл
	1
	сентябрь
	-

	15
	Приобрести материалы и построить ограждение территории котельной 
	п/м
	70
	 Июль-сентябрь


	Глава Администрации Батракова А.А.

	16
	Промывка, опресовка и проверка на тепловой эффект систем отопления зданий 
	шт
	8
	Май-сентябрь
	Зав.котельной     Егоров Н.П.

	17
	Приобрести и смонтировать установку очистки воды 
	шт
	1
	  Июль-сентябрь


	Глава Администрации Батракова А.А.


Специалист Администрации: __________ Н.П.Егоров

Согласовано:                                                                                           Утверждаю:
______________                                                                                                       _____________

______________                                                                                                       _____________

______________                                                                                                       _____________
МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке газифицированной котельной Администрации Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2012/2013года.

1 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего аварийное состояние и не способного              

                  отработать предстоящий отопительный период, мероприятия направленные на выполнение закона     

                 «О промышленной безопасности…»
2 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего удовлетворительное состояние, но способное в 
                   предстоящем отопительном периоде создать аварийные ситуации.

3 группа – мероприятия, направленные на улучшение эксплутационных характеристик системы 

                   теплоснабжения.

	группа
	№
п/п
	Наименование оборудования,
работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Затраты
тыс.руб.
	Срок
	Исполнитель
	Источник
финанси-

рования
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	Получение лецензии
	Шт.
	1
	2,6
	сентябрь
	«Росгостехнадзор»
	Бюджет поселения
	Получить

	1
	2
	Регистрация ОПО
	Шт.
	1
	-
	сентябрь
	«Росгостехнадзор»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	3
	Экспертиза строительных конструкций (здания котельной, дымовой трубы)
	Шт.
	1
	60
	сентябрь
	«Нижнее-Волжская экспертная компания промышленной безопасности»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	4
	Экспертиза технических устройств (котлы и т.д.)
	Шт.
	1
	67
	сентябрь
	«Нижнее-Волжская экспертная компания промышленной безопасности»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	5
	Режимная наладка котлов (свыше 0,250кВт.)
	Шт.
	2
	64
	сентябрь
	Специализированная организация
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	6
	Аттестация руководителей и специалистов по промбезопасности (п.7.1 и 7.2)
	Чел.
	1
	-
	Июль-сентябрь
	ООО «Стандартные безопасные технологии»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	7
	Обучение, аттестация руководителей, лиц ответственных за электро, газовое хозяйство, операторов котельной.
	Чел.
	6
	17,3
	Июль-сентябрь
	Учебно-курсовой комбинат
	Бюджет поселения
	Аттестовать

	1
	8
	Проверка вентиляционных и дымовых труб.
	Шт.
	1
	4,2
	Июль-сентябрь
	ВДПО
	Бюджет поселения
	Получить

	1
	9
	Проверка электро оборудования, ИФС. 
	Шт.
	1
	6,5
	Июль-сентябрь
	ВДПО
	Бюджет поселения
	Получить

	1
	10
	Страхование
	Шт.
	1
	1
	Июль-октябрь
	Страховая компания 
	Бюджет поселения
	Получить

	3
	11
	Поверка счетчика газа. 
	Шт.
	1
	2,7
	сентябрь
	ОАО «Волгоградоблгаз»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	12
	Оплата технического обслуживания газового оборудования, КИП и приборов контроля загазованности, госповерка. 
	Шт.
	1
	51,8
	Июль-сентябрь
	ОАО «Еланьрайгаз»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	13
	Подписка на журнал «Безопасность труда в промышленности»
	Шт.
	1
	3
	Июль-сентябрь
	Почта России
	Бюджет поселения
	

	1
	14
	Приобретение нормативно-правовой, технической литературы
	Шт.
	1
	1
	сентябрь
	Администрация поселения


	Бюджет поселения
	

	1
	15
	Наличие и срок получения Акта готовности.
	Шт.
	1
	-
	До 01.10.11
	Администрация поселения
	
	Получить

	1
	16
	Согласование  документации с ООО «Волгоградрегионгаз» 
	Шт.
	1
	-
	До 01.10.11
	Администрация поселения
	
	Согласовать

	    1  


	17
	Обучить и аттестовать специалиста ответственного по надзору за дымовыми и вентиляционными трубами
	чел.
	1
	1,6
	Июль-сентябрь
	Учебно-курсовой комбинат
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	18
	Обучить и аттестовать специалиста ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок 
	 чел.
	1
	1,3
	Июль-сентябрь
	Учебно-курсовой комбинат
	Бюджет поселения
	Аттестовать

	1
	19
	Приобрести спецодежду и СИЗ для персонала котельной 
	комплект
	7
	1,2
	Июль-октябрь
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Приобрести

	3
	20
	Приобрести слесарный инструмент
	комплект
	1
	3
	Май-июль
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Приобрести

	3
	21
	Промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект теплотрассы
	м
	791
	
	Май-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	2
	22
	Ремонт котла НР-18
	шт.
	2
	1
	Май-июль
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	2
	23
	Ремонт насоса К-90/35
	шт.
	1
	
	Июль-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	2
	24
	Выполнение корректирующих и согласованных мероприятий
	шт.
	2
	9,6
	Сентябрь
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Выполнить

	1
	25
	Ремонт, наладка и поверка КИПиА сигнализаторов загазованности  
	комплект
	1
	
	Июль-октябрь
	ОАО «Еланьрайгаз»
	Бюджет поселения
	Выполнить

	2
	26
	Ремонт задвижек Д50-150
	шт.
	25
	
	Август
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	2
	27
	Приобрести трубы, отводы и задвижки Д50-200 с фланцами и метизами 
	шт.
	4
	126,3
	Сентябрь
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Приобрести

	3
	28
	Смонтировать прямой и обратный трубопроводы 
	комплект
	1
	60
	Сентябрь
	Бригада по договору
	Бюджет  поселения
	Смонтировать

	2
	29
	Окраска и побелка котельной
	м2
	120
	1
	Май-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	1
	30
	Капитальный ремонт и замена оборудования центральной тепловой камеры
	комплект
	1
	90
	Июль-октябрь
	Бригада по договору
	Бюджет поселения
	Смонтировать

	2
	31
	Ремонт и очистка колодцев
	шт.
	5
	
	Июль
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	3
	32
	Покраска оборудования
	м2
	6
	1
	Август
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	3 
	33
	Покраска трубопроводов
	п/м
	30
	1,5
	Август
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	1
	34
	Приобрести материалы и построить ограждение территории котельной 
	п/м
	70
	10
	Июль-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Построить

	3
	35
	Промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект систем отопления зданий
	шт.
	8
	
	Май-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть


Специалист Администрации:_________ Н.П.Егоров.
Аналитическая записка.
По подготовке газифицированной котельной Администрации Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2011/2012года.

Планировалось войти в областную программу по энергосбережению, что позволило бы провести полную модернизацию котельной. С заменой котлов и котельного оборудования. При затратах в 2млн.400тыс. руб. «80% областной, 10% районный, 10% бюджет поселения», экономия в год составила бы 51,6 тыс. м3 газа и 36,9 Квт электроэнергии. Что в денежном  выражении составляет 268,9 тыс. руб. Срок окупаемости 5 лет. Но в программу мы не вошли. Сейчас планируем произвести замену циркуляционного насоса на энергосберегающий. При стоимости 180 тыс. руб.  экономия в год составит 152,2 тыс. руб. Срок окупаемости 1год 2 мес. Также необходим: Ремонт котлов и котельного оборудования 10 тыс. руб. Капитальный ремонт тепловой камеры 20 тыс. руб. Плановый ремонт теплотрассы 16,4 тыс. руб. Получение лицензии 2600 руб. Экспертиза  дымовой трубы – 26000 руб. Страховка 5000 руб. Техобслуживание  83053,83 руб. ВДПО- 11968,33 руб. Обучение операторов- 15296 руб. Хоз. расходы – 19622,98 руб.                                                                   

                                                                 Всего: 390 тыс. руб.
Зав. Котельной:              Егоров Н.П.

                                                                                                                       Приложение №1 
к распоряжению №26 от 05.05.2015 г.
МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке газифицированной котельной Администрации Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района к работе в осенне-зимний период       2015/2016 года.

1 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего аварийное состояние и не способного              

                  отработать предстоящий отопительный период, мероприятия направленные на выполнение закона     

                 «О промышленной безопасности…»

2 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего удовлетворительное состояние, но способное в 

                   предстоящем отопительном периоде создать аварийные ситуации.

3 группа – мероприятия, направленные на улучшение эксплутационных характеристик системы 

                   теплоснабжения.

	группа
	№

п/п
	Наименование оборудования,

работ
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Затраты

тыс.руб.
	Срок
	Исполнитель
	Источник

финанси-

рования
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	Получение лецензии
	Шт.
	1
	-
	Июль-сентябрь
	«Росгостехнадзор»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	2
	Регистрация ОПО
	Шт.
	1
	-
	Июль-сентябрь
	«Росгостехнадзор»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	3
	Экспертиза строительных конструкций (здания котельной, дымовой трубы)
	Шт.
	1
	-
	Июль-сентябрь
	«Нижнее-Волжская экспертная компания промышленной безопасности»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	4
	Экспертиза технических устройств (котлы и т.д.)
	Шт.
	1
	-
	Июль-сентябрь
	«Нижнее-Волжская экспертная компания промышленной безопасности»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	5
	Режимная наладка котлов (свыше 0,250кВт.)
	Шт.
	2
	-
	Июль-сентябрь
	Специализированная организация
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	6
	Аттестация руководителей и специалистов по промбезопасности (п.7.1 и 7.2)
	Чел.
	1
	-
	Июль-сентябрь
	НОЧУ ДПОС «Академик»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	7
	Обучение, аттестация руководителей, лиц ответственных за электро, газовое хоз-во, операторов кот.
	Чел.
	6
	17,3
	Июль-сентябрь
	НОЧУ ДПОС «Академик»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	8
	Проверка вентиляционных и дымовых труб.
	Шт.
	1
	4,2
	Июль-сентябрь
	ВДПО
	Бюджет поселения
	

	1
	9
	Проверка электро оборудования, ИФС. 
	Шт.
	1
	6,5
	Июль-сентябрь
	ВДПО
	Бюджет поселения
	

	1
	10
	Страхование
	Шт.
	1
	1
	Июль-октябрь
	ООО «Росгосстрах»
	Бюджет поселения
	Есть

	3
	11
	Поверка счетчика газа. 
	Шт.
	1
	
	Июль-сентябрь
	ОАО «Волгоградоблгаз»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	12
	Оплата технического обслуживания газового оборудования, КИП и приборов контроля загазованности, госповерка. 
	Шт.
	1
	51,8
	Июль-сентябрь
	ОАО «Еланьрайгаз»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	13
	Подписка на журнал «Безопасность труда в промышленности»
	Шт.
	1
	3
	Июль-сентябрь
	Почта России
	Бюджет поселения
	

	1
	14
	Приобретение нормативно-правовой, технической литературы
	Шт.
	1
	1
	сентябрь
	Администрация поселения


	Бюджет поселения
	

	1
	15
	Наличие и срок получения Паспорта готовности.
	Шт.
	1
	-
	До 15.09.15
	Администрация поселения
	
	

	1
	16
	Согласование  документации с ООО «Волгоградрегионгаз» 
	Шт.
	1
	-
	До 01.10.15
	Администрация поселения
	
	

	    1  


	17
	Обучить и аттестовать специалиста ответственного по надзору за дымовыми и вентиляционными трубами
	чел.
	1
	1,6
	Июль-сентябрь
	НОЧУ ДПОС «Академик»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	18
	Обучить и аттестовать специалиста ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок 
	 чел.
	1
	1,3
	Июль-сентябрь
	НОЧУ ДПОС «Академик»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	19
	Приобрести спецодежду и СИЗ для персонала котельной 
	комплект
	7
	1,2
	Июль-октябрь
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	

	3
	20
	Приобрести слесарный инструмент
	комплект
	1
	3
	Май-июль
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	

	3
	21
	Промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект теплотрассы
	м
	791
	
	Май-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	2
	22
	Ремонт котла НР-18
	шт.
	2
	1
	Май-июль
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	

	2
	23
	Ремонт насоса К-90/35
	шт.
	1
	-
	Июль-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	2
	24
	Ремонт насоса WILO BL65/160-11/2
	шт.
	1
	-
	Июль-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	

	1
	25
	Ремонт и наладка КИПиА
	комплект
	1
	-
	Июль-октябрь
	ОАО «Еланьрайгаз»
	Бюджет поселения
	Есть

	2
	26
	Ремонт задвижек Д50-150
	шт.
	25
	-
	Август
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	

	2
	27
	Окраска и побелка котельной
	м2
	120
	1
	Май-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	

	1
	28
	Ремонт и частичная замена оборудования центральной тепловой камеры
	комплект
	1
	20
	Июль-октябрь
	Бригада по договору
	Бюджет поселения
	

	2
	29
	Ремонт и очистка колодцев
	шт.
	5
	-
	Июль
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	

	3
	30
	Покраска оборудования
	м2
	6
	1
	Август
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	

	3 
	31
	Покраска трубопроводов
	п/м
	30
	1,5
	Август
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	32
	Приобрести и смонтировать электрооборудование 
	комплект
	1
	4
	Сентябрь
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	

	1
	33
	Приобрести материалы и построить ограждение территории котельной 
	п/м
	70
	10
	Июль-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	

	3
	34
	Промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект систем отопления зданий
	шт.
	8
	
	Май-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	3
	36
	Приобрести и смонтировать установку умягчения воды
	шт.
	1
	4
	Июль-сентябрь
	Специализированная организация
	Бюджет поселения
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Специалист Администрации:_________ Н.П.Егоров.

Согласовано:                                                                                           Утверждаю:
______________                                                                                                       _____________

______________                                                                                                       _____________

______________                                                                                                       _____________

МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке газифицированной котельной Администрации Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2013/2014года.

1 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего аварийное состояние и не способного              

                  отработать предстоящий отопительный период, мероприятия направленные на выполнение закона     

                 «О промышленной безопасности…»

2 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего удовлетворительное состояние, но способное в 

                   предстоящем отопительном периоде создать аварийные ситуации.

3 группа – мероприятия, направленные на улучшение эксплутационных характеристик системы 

                   теплоснабжения.

	группа
	№

п/п
	Наименование оборудования,

работ
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Затраты

тыс.руб.
	Срок
	Исполнитель
	Источник

финанси-

рования
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	Получение лецензии
	Шт.
	1
	2,6
	сентябрь
	«Росгостехнадзор»
	Бюджет поселения
	Получить

	1
	2
	Регистрация ОПО
	Шт.
	1
	-
	сентябрь
	«Росгостехнадзор»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	3
	Экспертиза строительных конструкций (здания котельной, дымовой трубы)
	Шт.
	1
	60
	сентябрь
	«Нижнее-Волжская экспертная компания промышленной безопасности»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	4
	Экспертиза технических устройств (котлы и т.д.)
	Шт.
	1
	67
	сентябрь
	«Нижнее-Волжская экспертная компания промышленной безопасности»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	5
	Режимная наладка котлов (свыше 0,250кВт.)
	Шт.
	2
	64
	сентябрь
	Специализированная организация
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	6
	Аттестация руководителей и специалистов по промбезопасности (п.7.1 и 7.2)
	Чел.
	1
	-
	Июль-сентябрь
	ООО «Стандартные безопасные технологии»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	7
	Обучение, аттестация руководителей, лиц ответственных за электро, газовое хозяйство, операторов котельной.
	Чел.
	6
	17,3
	Июль-сентябрь
	Учебно-курсовой комбинат
	Бюджет поселения
	Аттестовать

	1
	8
	Проверка вентиляционных и дымовых труб.
	Шт.
	1
	4,2
	Июль-сентябрь
	ВДПО
	Бюджет поселения
	Получить

	1
	9
	Проверка электро оборудования, ИФС. 
	Шт.
	1
	6,5
	Июль-сентябрь
	ВДПО
	Бюджет поселения
	Получить

	1
	10
	Страхование
	Шт.
	1
	1
	Июль-октябрь
	Страховая компания 
	Бюджет поселения
	Получить

	3
	11
	Поверка счетчика газа. 
	Шт.
	1
	2,7
	сентябрь
	ОАО «Волгоградоблгаз»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	12
	Оплата технического обслуживания газового оборудования, КИП и приборов контроля загазованности, госповерка. 
	Шт.
	1
	51,8
	Июль-сентябрь
	ОАО «Еланьрайгаз»
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	13
	Подписка на журнал «Безопасность труда в промышленности»
	Шт.
	1
	3
	Июль-сентябрь
	Почта России
	Бюджет поселения
	

	1
	14
	Приобретение нормативно-правовой, технической литературы
	Шт.
	1
	1
	сентябрь
	Администрация поселения


	Бюджет поселения
	

	1
	15
	Наличие и срок получения Акта готовности.
	Шт.
	1
	-
	До 01.10.11
	Администрация поселения
	
	Получить

	1
	16
	Согласование  документации с ООО «Волгоградрегионгаз» 
	Шт.
	1
	-
	До 01.10.11
	Администрация поселения
	
	Согласовать

	    1  


	17
	Обучить и аттестовать специалиста ответственного по надзору за дымовыми и вентиляционными трубами
	чел.
	1
	1,6
	Июль-сентябрь
	Учебно-курсовой комбинат
	Бюджет поселения
	Есть

	1
	18
	Обучить и аттестовать специалиста ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок 
	 чел.
	1
	1,3
	Июль-сентябрь
	Учебно-курсовой комбинат
	Бюджет поселения
	Аттестовать

	1
	19
	Приобрести спецодежду и СИЗ для персонала котельной 
	комплект
	7
	1,2
	Июль-октябрь
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Приобрести

	3
	20
	Приобрести слесарный инструмент
	комплект
	1
	3
	Май-июль
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Приобрести

	3
	21
	Промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект теплотрассы
	м
	791
	
	Май-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	2
	22
	Ремонт котла НР-18
	шт.
	2
	1
	Май-июль
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	2
	23
	Ремонт насоса К-90/35
	шт.
	1
	
	Июль-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть

	2
	24
	Выполнение корректирующих и согласованных мероприятий
	шт.
	2
	9,6
	Сентябрь
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Выполнить

	1
	25
	Ремонт, наладка и поверка КИПиА сигнализаторов загазованности  
	комплект
	1
	
	Июль-октябрь
	ОАО «Еланьрайгаз»
	Бюджет поселения
	Выполнить

	2
	26
	Ремонт задвижек Д50-150
	шт.
	25
	
	Август
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	2
	27
	Приобрести трубы, отводы и задвижки Д50-200 с фланцами и метизами 
	шт.
	4
	126,3
	Сентябрь
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Приобрести

	3
	28
	Смонтировать прямой и обратный трубопроводы 
	комплект
	1
	60
	Сентябрь
	Бригада по договору
	Бюджет  поселения
	Смонтировать

	2
	29
	Окраска и побелка котельной
	м2
	120
	1
	Май-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	1
	30
	Капитальный ремонт и замена оборудования центральной тепловой камеры
	комплект
	1
	90
	Июль-октябрь
	Бригада по договору
	Бюджет поселения
	Смонтировать

	2
	31
	Ремонт и очистка колодцев
	шт.
	5
	
	Июль
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	3
	32
	Покраска оборудования
	м2
	6
	1
	Август
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	3 
	33
	Покраска трубопроводов
	п/м
	30
	1,5
	Август
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Произвести

	1
	34
	Приобрести материалы и построить ограждение территории котельной 
	п/м
	70
	10
	Июль-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Построить

	3
	35
	Промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект систем отопления зданий
	шт.
	8
	
	Май-сентябрь
	Персонал котельной
	Бюджет поселения
	Есть


Специалист Администрации:_________ Н.П.Егоров.

